



Calendar activități aprilie – noiembrie 2016
Pentru prima etapă a schemei de granturi pentru licee

Nr. crt.	Activitate	Calendar estimativ	Contribuția MENCȘ/ISJ/ Licee
1.	Diseminare și conștientizare	Aprilie – iunie	MENCȘ – UMPFE ISJ/ISMB
2.	Stabilirea listei liceelor eligibile	Aprilie	Propunere MENCȘ Consultare ISJ/ ISMB
3.	Angajare facilitatori	Aprilie - Mai	Diseminare informație MENCȘ/ ISJ / ISMB
4.	Transmiterea scrisorii de intenție din partea liceelor	Aprilie - mai	Licee
5.	Facilitarea scrierii aplicațiilor	Mai - iunie	Facilitatori
6.	Lansarea apelului la propunerea de proiecte	Iunie	MENCȘ - UMPFE
7.	Elaborarea propunerilor de proiecte	Iunie - iulie	Licee cu sprijin facilitatori/ aviz ISJ/ ISMB
8.	Depunerea aplicațiilor	Iulie - august	Licee, prin facilitatori
9.	Evaluarea aplicațiilor	August septembrie	MENCȘ – UMPFE, prin facilitatori
10.	Semnarea contractelor de finanțare	Septembrie	Licee – MENCȘ, cu aviz ISJ/ ISMB
11.	Angajarea monitorilor	August	MENCȘ – UMPFE Diseminare informație MENCȘ/ ISJ / ISMB
12.	Demararea activității monitorilor	Septembrie	
13.	Demararea granturilor	Octombrie	Licee
14.	Demararea activităților de mentorat	Octombrie	
15.	Acordarea primei tranșe de finanțare	Noiembrie	MFP prin ISJ/ ISMB, la solicitarea MENCȘ - UMPFE